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 'ב שלב 1בקטע  הקינטתוואי תעלת  הסטת  01/2020מכרז 

 20.05.2020פרוטוקול סיור קבלנים מיום 

 

 משתתפים מטעם רשות הניקוז :

 בועז רונן, מנהל מח' הנדסה

 אלכס ברובר, מפקח 

 נטף אלגביש בע"מ -, לביאראשיויסאם חטאר, מתכנן 

 

)תעלת  הקבלנים סיורתחילת  שער מלח"י.ב 11:00שעה לנקבעה קבלנים ה ה עםפגיש .1

 .12:00סיום ,  11:15בשעה הקינט, גדה מערבית ליד גדרת מקורות( 

           נציג חברת י.ד. עשוש הצטרף באיחור .)רשימה מצ"ב( קבלניםנציגי  16התייצבו  .2

 (11:30.)  

 , בועז רונן: מח' הנדסה ברשות  מנהל .3

חייב המכרז מ. 5080-139תכנית לפי  A,B,Cמקטעים שלושה הציג את החלוקה ל .3.1

ינתן  Cצו התחלת עבודה בנפרד למקטע . A,B במקטעים עבודה במקבילתחילת 

  .הרשותהחלטת על פי  ,אחרי השלמת שני המקטעים הראשונים

טבלת והקבלן הזוכה יצטרך להכין ולאשר  שנים  3לפרויקט מחייב לוח זמנים  .3.2

   A,B בהתאם ומתוך התחשבות בעבודה במקטעים (גאנטהתקדמות )לוח 

 .במקביל

העבודה בשטח העיר אילת בקרבת הים עם  :תהקפדה יתרה על נושא בטיחו .3.3

תנועת נופשים, מטיילים, אופניים, רכבי שטח וטרקטורונים. תחתית התעלה 

 .שטח הפרויקטכניסת ציבור ל ה מוחלטת שלמניערטובה ויש להקפיד על 

. בין היתר נדרש מינוי ממונה בטיחות, חייבמבמסמכי המכרז נספח בטיחות 

בטיחות ולארגון בטיחותי של האתר. כל זה כחלק הכנת תכניות לניהול 

 מההתארגנות לתחילת ביצוע.

שיתבצעו רצוף במשך כל ביצוע חשיבות גדולה לנושא שאיבה והשפלת מי תהום  .3.4

מפלסי מי כן הקרקע והרכב, סוג, ואופי לבדוק את על הקבלן האחריות הפרויקט. 

לעיון  העומדקרקע  נתונים מתוך דו"ח יועץ ישהתהום טרם הגשת הצעת מחיר. 



 

2 

 

והאחריות הינה על  כלי עזר בלבד באתר האינטרנט של הרשות. נתונים אלו הנם

 .הקבלן

לעבודות  המשנה קבלןאישור ם לישנם במכרז קריטריוניתשומת לב ש .3.4.1

עם  לחתימת הסכםכתנאי ע"י המזמין נדרש אישור שלו  וכמו כןשאיבה 

 .הקבלן הזוכה

מלש"ח.  4עם מחיר מינימום  "קומפלט"סעיף  הינה השאיבהלשים לב ש .3.4.2

: משאבות, קווים כולל את כל הכרוך בכך ובין היתר עבודות השאיבה 

וכן וכל  , אנרגיה )חשמל( לשאיבה, צנרת, חציית דרכיםהתארגנות ומחברים, 

 .רך ביצוע העבודות נשוא המכרזמה שיידרש לצו

היתר הזרמה ניתן ע"י המשרד  היתרי הזרמה כדין. הקבלן יצטרך לקבל .3.4.3

 -להגנת הסביבה ודורש גם היתר הפקה מרשות המים ותשלומים שונים 

  ע"ח הקבלן.ל והכ

פרט לשאיבה ישנם גם דרישות לתנאי סף מקצועיים של קבלן האיטום וגם  .3.5

 אישורו מהווה תנאי לחתימה על הסכם. 

 אישור לתחילת ביצוע.ולקבל מהם להשיג היתרי חפירה בעיריית אילת על הקבלן  .3.6

 על הקבלן לתאם מול צדדי ג' ככל שהרשויות והמזמין ידרשו ממנו. .3.7

 ת העבודה.לעם התחד מימבנה יביל כולל חשמל ומיזוג למפקח  על הקבלן להציב .3.8

לסעיף כלשהוא, טרם  100%-בחשבונות חלקיים לא ישולם מעבר ל–תנאי תשלום  .3.9

מהצעת המחיר  85%לא יעלה על  חשבון סופי. סך התשלום בגין חשבונות חלקיים

"( יהיה לפי סעיפים ומחירי המכרז. במידה  99תשלום חריגים )"סעיפי  הזוכה.

ולא מופיע במכרז, התשלום יהיה לפי מחירון דקל לעבודות בניה, ללא תוספות 

 קבלן ראשי, תוספת ערבה וכיוצ"ב.ללא תוספת בין היתר  –בכלל 

 ."בינארית"מט באתר הרשות יש גם כתב כמויות בפור .3.10

אין צורך להדפיס את התכניות, יש נספח ובו רשימת התכניות עליו יש  .3.11

 .עןומחויבות לבצ לחתום כראיה לקריאת התכניות

 

 :חטאר וויסאם' אינגהמתכנן  .4

 חתכי קירות(  5080-115 ם )תכנית( חתכי5080-120הציג תנוחה כללית )מס'  .4.1

 A B( בדגש על מקטעים 5080-136 )תכנית

-5080)תכנית        ( בדגש על קיר סלאריC מלח"י )מקטע את העבודה בקטעג יצה .4.2

117) 
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דרך המפקח של המזמין,  מראש ובכתב אישורמחייב  שינוי בחומריםכל  .4.3

 והמתכנן.

 

  בטון : יציקות .4.4

 ש להקפיד על ביצוע בהתאם להנחיות מפרט, לא יהיו פשרות בנושא.י .4.4.1

מטר עם גימור  7-10יציקת קירות תעלת מים בגובה כלשים לב ש .4.4.2

 חשוף/גלוי

 יש להקפיד על ביצוע בהתאם להנחיות מפרט, לא יהיו פשרות בנושא. .4.4.3

( מול המפעל וטכנולוג המפעל  הלעשות תיאום ציפיות )פגישה מקדימיש  .4.4.4

 התערובת בהתאם לתנאי מזג האוויר ביום היציקה.את ב כלגבי מינון המע

יש לבצע יציקות בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הלילה המאוחרות  .4.4.5

 1923בכדי למנוע התפתחות של חום הידרציה בבטון, בתאם לתקן ישראלי 

 40תותר יציקת בטון בטמפרטורה העולה על  . לא4.6.1.3סעיף  2003 פברואר

שעות מראש לפני יציקה את היכולת לעמוד  24מעלות. יש לאשר עם המפקח 

 בסעיף זה לפי תחזית השירות המטאורולוגי.

יש להקפיד על הוספת כל התוספים הרשומים במפרט הטכני והקפדה על   .4.4.6

 דרגות חשיפה כמפורט שם ובתוכניות.

 גמר בטון  : .4.5

או ש"ע.  PERIייבים טפסנות מתועשת. בטון חלק כלפי פנים התעלה . ח .4.5.1

 ס"מ . 10אסור להשתמש בלוחות דיקטים ו/או קרשים 

 רצפה החלקה בהליקופטר. .4.5.2

 ב כי אין נקזים בחלק התחתון של הקיר.שימו ל –ביצוע נקזים  .4.5.3

 הקיר. דותפר התפשטות גם ביס .4.5.4

 :מערכת האיטום  .4.6

יש הרבה פרטים והנחיות יש לקרוא ולהקפיד על ביצוע בהתאם לתוכניות  .4.6.1

 ולמפרט.

 Cקיר סלארי מול מלחי מקטע   .4.7

יש להקפיד על ביצוע כל האלמנטים : קיר, כלונסאות, עוגנים ומותחנים   .4.7.1

 כמפורט בתוכניות ובמפרט הטכני, כולל שלבי ביצוע.

 עבודות עפר  : .4.8
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לשים לב שמי תהום  מאוד גבוהים  חפירה ייבשה עד מפלס מי התהום .4.8.1

ש באופן רצוף וקבוע לאורך כל חובה לשמור את השטח של אזור העבודה יב

 הפרויקט.

עבודות שאיבה קומפלט. יחידה אחת לכל העבודה לכל אורכה ובמשך כל  .4.8.2

 הזמן.

 יילקח במחירי היחידה עד בניית הקיר ומילוי מאחוריו. –עירום ביניים   .4.8.3

 צינור סחרור  : .4.9

. , עם אישורים והסמכות מתאימותתוכיםיקבלן שיודע לעשות רנדרש   .4.9.1

 .נדרשת בקרת מעבדה

 .ביצוע אבזרים בהתאם לתכניות. אבזרים ע"פ התכנון בלבד  .4.9.2

מחירי היחידה )כגון שיש לקחת בחשבון בהצעות המחיר :  הערה חשובה .4.10

 מחיר המכרזבתקבע תמורה ש( שישולמו לא יעלו מעבר ליוצ"במ"ק בטון וכל₪ 

 .של הקבלן הזוכה

 

 בסיור הקבלנים : משתתפיםהרשימת  להלן .5

 שם הנציג שם הקבלן  מס'ד

 כפיר שאקיר י. ד. עשוש תשתיות בע"מ/ 1

 ארז לזובסקי טר ארמה בע"מ 2

 מיכאל אילגנאיב י. לרר )הנדסה( בע"מ 3

 תומר בן זקן גילי ויואל עזריה בע"מ 4

 דני ולדמן נתן ולדמן ובניו בע"מ 5

 שגיב שרון אלקטרה תשתיות בע"מ 6

 אופק שמחי חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ אולניק 7

 נסים נופי סמי נופי ובניו בע"מ 8

 עמיר ברדריאו אחים ברדריאן בע"מ 9

 חיים גדיה ( מהנדסים וקבלנים בע"מ1982הרמת ) 10

11 H.S.M green ing ltd שמעון חדד 

 אליאור בר קל בנין בע"מ 12

 קוסאי אבו עוש עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ א. בוטון 13

 טובי כהן רולידר בע"מ 14

 ציון זגורי גאודניה בע"מ 15

 ניסים בראון ( בע"מ1995דוד שחר ובניו ) 16

 

 על כל מי שמגיש הצעה לכלול מסמך זה בהצעתו כשהוא חתום
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 שאלות ותשובות :

 ?ש: האם ניתן יהיה להגיש חתך טיפוסי חלופי של קונסטרוקטור מטעם הקבלן

 ביצוע של המזמין בהתאם לחומר של המכרז. כניותצ"ל ע"פ תת: לא. הביצוע 

 

ש : האם יש אפשרות לשנות את כתב הכמויות באופן שסעיפי ברזל/פלדת הזיון יופרדו 

 מסעיפי הבטון?

 המכרז.  שלבכתב הכמויות ת: לא. יש להגיש בדיוק לפי האמור 

 

ש: האם יש אפשרות לפרסם את האומדן הסופי של המכרז, כדי שניתן יהיה לדעת את 

 מאמדן( שמתחתיו הרשות רשאית לפסול הצעות? 25%מחיר המינימום )

 מדן.ולא יפורסם הא ת: יש להגיש לפי מסמכי המכרז.

 בועז רונן רשם:

 

 הנני מאשר כי קראתי ואני מסכים לאמור לעיל

 

_________________ 

 הקבלן חתימה + חותמת                  

 

 

 

  העתק:

 )לפי נתונים שסיפקו ברישום מוקדם( משתתפיםקבלנים 

 רשות ניקוז ערבה –, אלכס ברובר ברבקה יעק ,גיל סלוין

 אלגביש מהנדסים בע"מ - נטיף –וויסאם חטאר, לביא 

 


